

Zestawienie finansowe projektu

Nr	Nazwa czynności	Wart. Całk.	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Koszty dodatkowe	Zysk	Data rozp.	Data zak.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Fundamenty i piwnice	29 369,14	3 377,47	12 418,65	1 656,12	6 294,16	5 622,76		
1.1	roboty ziemne	2 852,72	644,80		1 291,67	257,92	658,32	2008-02-05	2008-02-08
1.2	podłoża i fundamenty	2 413,11	254,62	1 142,88	5,25	559,00	451,38	2008-02-13	2008-02-14
1.3	izolacje	1 306,81	108,38	631,40	27,82	295,91	243,29	2008-02-15	2008-02-18
1.4	posadzki piwnic	19,07	5,86	4,76	0,24	4,25	3,96	2008-02-19	2008-02-20
1.5	ściany zewnętrzne piwnic	6 624,68	386,10	3 461,84	28,35	1 539,18	1 209,22	2008-02-19	2008-02-26
1.6	izolacje pionowe piwnic	715,97	102,99	325,98	12,98	147,30	126,73	2008-02-27	2008-03-01
1.7	ściany wewnętrzne piwnic	12 164,06	1 311,06	5 664,69	113,82	2 790,30	2 284,20	2008-02-19	2008-03-15
1.8	schody wewnętrzne	735,62	210,79	199,50	9,87	164,12	151,34	2008-03-26	2008-03-31
1.9	strop piwnic	1 308,18	95,09	566,37	132,53	264,58	249,61	2008-03-17	2008-03-18
1.10	ocieplenie stropu piwnic	1 228,92	257,78	421,23	33,59	271,60	244,71	2008-03-19	2008-03-28
2	Pierwsza kondygnacja	7 458,56	861,08	3 309,45	204,10	1 668,21	1 415,72		
2.1	ściany pierwszej kondygnacji	1 661,77	184,46	727,53	68,65	364,80	316,33	2008-03-19	2008-03-21
2.2	schody zewnętrzne	374,34	80,28	130,58	4,81	84,34	74,33	2008-03-19	2008-03-20
2.3	posadzka łazienki - I kondygnacja	1 578,92	233,14	664,61	19,04	359,10	303,02	2008-03-19	2008-03-24
2.4	strop pierwszej kondygnacji	3 843,53	363,19	1 786,73	111,61	859,97	722,04	2008-03-22	2008-03-31
3	Dach i poddasze	21 484,34	2 705,05	9 406,81	438,13	4 844,75	5 333,08		
3.1	ściany poddasza	7 249,80	832,25	3 219,04	202,11	1 620,52	1 375,89	2008-04-01	2008-04-22
3.2	posadzka łazienki - poddasze	1 714,95	241,04	734,76	20,89	390,32	327,93	2008-04-01	2008-04-09
3.3	konstrukcja dachu	4 060,31	383,25	1 873,90	136,28	902,86	764,02	2008-04-23	2008-05-05
3.4	krycie dachu dachówką	3 617,63	219,49	1 875,29	23,21	837,91	661,73	2008-05-23	2008-05-31
3.5	obróbki blacharskie	783,17	145,24	302,50	3,52	179,10	152,81	2008-05-23	2008-05-28
3.6	licowanie ścian płytkami ceram.	1 523,07	263,66	593,71	26,07	342,95	296,67	2008-03-22	2008-04-01
3.7	tynkowanie i wykończenie zewn.	2 535,40	620,11	807,61	26,05	571,09	510,54	2008-04-23	2008-05-07
4	Prace wykończeniowe	6 512,06	853,21	2 808,98	141,49	1 464,89	1 243,49		
4.1	wykończenie poddasza	4 641,27	623,92	1 974,62	114,52	1 039,42	888,79	2008-06-02	2008-06-11
4.2	+montaż stolarki okiennej	1 194,99	101,55	580,99	17,29	273,02	222,14	2008-06-02	2008-06-05
4.3	montaż stolarki drzwiowej	45,56	14,83	8,46	3,22	9,32	9,73	2008-05-08	2008-05-08
4.4	drobne prace wykończeniowe	630,23	112,91	244,90	6,46	143,13	122,83	2008-04-23	2008-04-25
	SUMA:	64 824,10	7 796,81	27 943,89	2 439,85	14 272,01	12 371,56		