Harmonogram wykonania domku jednorodzinnego
Wykonawca: "BUDOMEK"
Inwestor: D.J.Kowalski

Nr	Czynności >0	Czas	Dat.roz.	Dat.zak.	Wart.	LUTY 2003	MARZEC 2003	KWIECIEŃ 2003	MAJ 2003
						9 16 23	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25 1 8 15 22
	Fundamenty i piwnice	48	3. 2.03	29. 3.03	7 088,67				
7.	ściany wewnętrzne piwnic	23	17. 2.03	14. 3.03	7 088,67	3 390,23	3 698,44		
							7.		
	Dach i poddasze	44	21. 3.03	13. 5.03	4 401,09				
15.	ściany poddasza	19	31. 3.03	21. 4.03	4 401,09		231,64	4 169,45	
								15.	
NAKŁADY 72.CEGŁY LICÓWKI 25X12X6,5 CM					11 489,76 szt				
Zestawienia miesięczne:						3 390,23	3 930,07	4 169,45	0,00

Data: 2008-01-28		Wykonał: Jan kowalski	Zatwierdził: