

Harmonogram wykonania domku jednorodzinnego

Wykonawca: "BUDOMEK"

Inwestor: D.J.Kowalski

Nr	Czynności	Czas	Dat.roz.	Dat.zak.	LUTY 2003			MARZEC 2003				KWIECIEŃ 2003				MAJ 2003								
					9	16	23	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	8	15		
- Fundamenty i piwnice																								
1.	roboty ziemne	4	3. 2.03	29. 3.03	█ 1.																			
2.	podłoża i fundamenty	2	11. 2.03	12. 2.03	█ 2.																			
3.	izolacje	3	13. 2.03	15. 2.03	█ 3.																			
4.	posadzki piwnic	2	17. 2.03	18. 2.03	█ 4.																			
5.	ściany zewnętrzne piwnic	7	17. 2.03	24. 2.03	█ 5.																			
6.	izolacje pionowe piwnic	4	25. 2.03	28. 2.03	█ 6.																			
7.	ściany wewnętrzne piwnic	23	17. 2.03	14. 3.03	█ 7.																			
8.	schody wewnętrzne	5	25. 3.03	29. 3.03	█ 8.																			
9.	strop piwnic	2	15. 3.03	17. 3.03	█ 9.																			
10.	ocieplenie stropu piwnic	9	18. 3.03	27. 3.03	█ 10.																			
- Pierwsza kondygnacja																								
11.	ściany pierwszej kondygnacji	3	18. 3.03	20. 3.03	█ 11.																			
12.	schody zewnętrzne	2	18. 3.03	19. 3.03	█ 12.																			
13.	posadzka łazienki - I kondygnacja	5	18. 3.03	22. 3.03	█ 13.																			
14.	strop pierwszej kondygnacji	8	21. 3.03	29. 3.03	█ 14.																			
- Dach i poddasze																								
15.	ściany poddasza	19	31. 3.03	21. 4.03	█ 15.																			
16.	posadzka łazienki - poddasze	8	31. 3.03	8. 4.03	█ 16.																			
17.	konstrukcja dachu	9	22. 4.03	2. 5.03	█ 17.																			
18.	krycie dachu dachówką	8	5. 5.03	13. 5.03	█ 18.																			
19.	obróbki blacharskie	5	5. 5.03	9. 5.03	█ 19.																			
20.	licowanie ścian płytkami ceram.	9	21. 3.03	31. 3.03	█ 20.																			
21.	tynkowanie i wykończenie zewn.	11	22. 4.03	6. 5.03	█ 21.																			
- Prace wykończeniowe																								
22.	wykończenie poddasza	9	14. 5.03	23. 5.03	█ 22.																			
23.	montaż stolarki okiennej	4	14. 5.03	17. 5.03	█ 23.																			
24.	montaż stolarki drzwiowej	1	7. 5.03	7. 5.03	█ 24.																			
25.	drobne prace wykończeniowe	3	22. 4.03	24. 4.03	█ 25.																			

Data:
2008-01-28

Wykonał:
Jan kowalski

Zatwierdził: