

Miesięczne zestawienie bilansów przychodów i rozchodów wg dat płatności

Nr	Czynności >0	Wart.	MARZEC 2008	KWIECIEŃ 2008	MAJ 2008	CZERWIEC 2008	LIPIEC 2008
- Fundamenty i piwnice							
1.	roboty ziemne	80 316,00		▲14 029,12 ▼21 143,77			
2.	podłoża i fundamenty	7 114,65		▲4 510,57 ▼7 923,28			
3.	izolacje	3 412,71		▲3 003,29 ▼5 158,03			
4.	posadzki piwnic	2 154,74		▲74,61 ▼131,82			
5.	ściany zewnętrzne piwnic	57,21		▲24 179,58 ▼41 466,57			
6.	izolacje pionowe piwnic	17 286,98		▲1 950,74 ▼3 240,07			
7.	ściany wewnętrzne piwnic	1 289,33		▲58 767,05 ▼100 669,89			
8.	schody wewnętrzne	41 902,84		▲2 482,49 ▼4 402,00			
9.	strop piwnic	1 919,52		▲2 700,25 ▼4 409,71			
10.	ocieplenie stropu piwnic	1 709,46		▲4 702,50 ▼8 171,05			
- Pierwsza kondygnacja							
11.	ściany pierwszej kondygnacji	3 468,55		▲6 559,87 ▼11 228,27			
12.	schody zewnętrzne	1 919,52		▲1 181,89 ▼2 073,41			
13.	posadzka łazienki - I kondygnacji	891,52		▲4 322,25 ▼7 535,20			
14.	strop pierwszej kondygnacji	3 212,95		▲15 722,54 ▼26 748,05			
- Dach i poddasze							
15.	ściany poddasza	55 971,19			▲35 731,79 ▼61 020,59		
16.	posadzka łazienki - poddasze	25 288,80			▲4 618,52 ▼8 042,97		
17.	konstrukcja dachu	3 424,44			▲12 681,02 ▼21 685,50		
18.	krycie dachu dachówką	9 004,49			▲9 037,16 ▼15 508,62		
19.	obróbki blacharskie	6 471,46			▲2 379,93 ▼4 190,56		
20.	licowanie ścian płytkami ceram.	1 810,64			▲4 610,49 ▼8 061,97		
21.	tynkowanie i wykończenie zewn.	3 451,48			▲8 575,80 ▼15 095,69		
- Prace wykończeniowe							
22.	wykończenie poddasza	6 519,89				▲14 912,16 ▼25 748,18	
23.	montaż stolarki okiennej	10 836,02				▲2 843,25 ▼4 902,67	
24.	montaż stolarki drzwiowej	2 059,42				▲170,88 ▼298,38	
25.	drobne prace wykończeniowe	127,51				▲2 229,02 ▼3 883,32	
WARTOŚCI							
15.Przychody - Rozchody							
Zestawienia miesięczne:			-14 029,12	638,11	64 955,28	54 678,19	64 520,36

Data: 2008-01-28	Wykonał: Jan kowalski	Zatwierdził:
---------------------	--------------------------	--------------